



Директор \_\_\_\_\_ *Пиемыслав Маевски*

**Фонд «Серебряная тайга»**  
**Годовой рабочий план на 2011 г.**

Содержание:

1. Леса высокой природоохранной ценности. (Ю. Паутов).....стр.2
2. Экосистемные и ландшафтные основы для планирования лесного хозяйства и FSC-сертификации. (Ю. Паутов).....стр.4
3. Модельная река Мезень – сотрудничество с местными сообществами. (В. Семяшкина).....стр.6
4. Модельная река Мезень – восстановление рыбных ресурсов. (П. Маевски) .....стр.8
5. Лесные сообщества и использование природных ресурсов. (В. Семяшкина) .....стр.11
6. Модельный лес как нейтральная платформа для дебатов по лесной политике. (Ю. Паутов) .....стр.14
7. Консультации и обучающие семинары. (Е. Попова).....стр.15
8. Передача опыта Модельного леса «Прилузье» в районы вокруг Балтийского моря. (П. Маевски).....стр.16
9. Российская и международная сеть Модельных лесов. (П. Маевски).....стр.17
10. Комплексное управление циклом углерода в лесном хозяйстве. (П. Маевски).....стр.18
11. Интенсификация лесного хозяйства на соответствующих участках Модельного леса. (Ю.Паутов)..... стр.19
12. Вклад в создание Особо Охраняемых Природных Территорий на базе девственных лесов. (Ю. Паутов).....стр.20

**Утверждён Координационным Советом  
фонда «Серебряная тайга»:**

Председатель Координационного Совета \_\_\_\_\_ / *Уильямс Джереми*

Член Координационного Совета \_\_\_\_\_ / *Карпачевский М. Л.*

Член Координационного Совета \_\_\_\_\_ / *Загирова С. В.*

## **1. Леса высокой природоохранной ценности (Ю. Паутов)**

### Задача:

1.1. Поиск и закрепление компромиссных решений по сохранению и устойчивому использованию девственных лесов в приоритетных районах Республики Коми и распространение положительного опыта в Архангельской области.

### Запланированная деятельность:

#### Койгородский район

1.1.1.Продолжение переговоров по отказу от части аренды ОАО «Майсклес» и включению ее в территорию, зарезервированную под создание Национального парка «Койгородский».

1.1.2.Согласование стратегических и среднесрочных проектов, целью которых является создание и общее планирование Койгородского Национального Парка в Республике Коми и Заповедника «Нургуш-Тылашор» в Кировской области.

1.1.3.Разработка предложений по инфраструктуре и тропам для экотуризма на обоих участках.

#### Удорский район

1.1.4.Продолжение переговорного процесса с заинтересованными сторонами по определению режима использования Тиманского, Пысского, Карпогорского, Верхневашкинского массивов крупных малонарушенных территорий.

1.1.5.Разработка предложений по созданию (также расширению, присоединению) региональных Особо Охраняемых Природных Территорий в пределах Тиманского, Пысского, Карпогорского и Верхневашкинского массивов крупных малонарушенных территорий и предоставление данных предложений на рассмотрение в соответствующие министерства, государственные органы и другие заинтересованные организации.

1.1.6.Анализ текущей ситуации по аренде и арендаторам в смежных массивах девственных лесов Республики Коми и Архангельской области – совместно с отделением WWF в Архангельске.

1.1.7.Участие в межрегиональной Рабочей Группе по созданию Особо Охраняемых Природных Территорий на участке Верхневашкинских массивов девственных лесов, расположенных на границе Коми и Архангельской области, – совместно с отделением WWF в Архангельске.

#### Другие районы

1.1.8.Актуализация карт девственных лесов по данным ДЗЗ (данных дистанционного зондирования Земли) для Княжпогостского, Усть-Вымского, Ухтинского, Сосногорского и Троицко-Печорского районов Республики Коми.

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):

- Администрация Койгородского района
- Администрация Удорского района
- ЗАО «ЛЕСКОМ»
- Заповедник «Нургуш-Тулашор», Кировская область
- Койгородское лесничество
- Комитет лесов Республики Коми
- Летское лесничество
- Министерство природных ресурсов и охраны природы РК
- Министерство промышленности и энергетики РК
- Национальная инициатива FSC в России
- Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир» (Москва)
- ОАО «Монди СЛПК»
- Офис FSC в России
- Проект ПРООН-ГЭФ в РК
- Союз лесопромышленников РК
- Сыктывкарский Госуниверситет
- GREENPEACE России
- WWF России

## **2. Экосистемные и ландшафтные основы для планирования лесного хозяйства и FSC-сертификации. (Ю. Паутов)**

### Задача на 2011-2013 гг.:

2.1. Разработать экосистемную и ландшафтную базу для планирования лесного хозяйства, а также в целях осуществления сертификации с использованием ГИС и технологий дистанционного зондирования.

### Запланированная деятельность на 2011 г.:

- 2.1.1. Выбор территорий, подходящих для тестирования и реализации проекта.
- 2.1.2. Создание базы данных для экосистемно-ландшафтного планирования с учётом выбранных участков и различных масштабов (1:25000, 1: 50 000, 1:-100 000).
  - Топографические карты
  - Материалы дистанционного зондирования
  - Карты лесов
  - Геологические карты
  - Ландшафтные карты
  - Гидрологические карты
  - Карты существующей и планируемой дорожной сети
  - Другие необходимые карты и информация.
- 2.1.3. Сбор исторических данных по традиционному использованию леса и других природных ресурсов на выбранных территориях.
- 2.1.4. Анализ данных дистанционного зондирования для оценки экосистемных и экологических характеристик ландшафта и выявления сети водных ресурсов бассейна.
- 2.1.5. Организация регионального семинара на тему «Методы мониторинга флоры и фауны на сертифицированных территориях» совместно с FSC России и WWF России.
- 2.1.6. Разработка проекта «Рекомендаций по мониторингу экологических ценностей леса на FSC-сертифицированных территориях» совместно с FSC России и WWF России.
- 2.1.7. Организация регионального семинара на тему «Планирование устойчивого лесопользования на ландшафтной базе» совместно с фондом защиты дикой природы «Зелёный лес» и Псковским Модельным лесом.

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):

- Европейское космическое агентство
- Индивидуальный предприниматель Д.Ж.Кутепов - Сыктывкар
- Институт биологии Коми НЦ УрО РАН
- Комитет лесов Республики Коми
- Министерство природных ресурсов РК
- Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир» (Москва)
- ОАО «Монди СЛПК» Прилузское лесничество
- Сканэкс – картографическая компания – Москва
- Сыктывкарский лесной институт
- Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Республики Коми
- Техкарта – картографическая компания – Сыктывкар
- FSC России
- Фонд защиты дикой природы «Зеленый лес» и Псковский Модельный лес
- GREENPEACE России
- WWF России

### **3. Модельная река Мезень – сотрудничество с местными сообществами (В. Семяшкина)**

#### Основная задача:

Восстановить рыбные ресурсы в «модельных» реках и обеспечить устойчивое управление данными ресурсами в сотрудничестве с местным населением и другими заинтересованными сторонами.

#### Детальные задачи:

- 3.1. Развивать сотрудничество с местным населением, основанное на осведомлённости о существующих проблемах, а также на программе восстановления рыбных ресурсов.
- 3.2. Проинформировать общество о проблемах, связанных с рыбными ресурсами и прогрессе, достигнутом в рамках проекта «Модельная река».

#### Запланированная деятельность:

Задача 3.1.: Развивать сотрудничество с местным населением, основанное на осведомлённости о существующих проблемах, а также на программе восстановления рыбных ресурсов.

- 3.1.1. Привлечение местного населения к участию в проекте «Модельная река».
- 3.1.2. Обеспечение местного населения преимуществами, полученными вследствие реализации программы по восстановлению рыбных ресурсов.
- 3.1.3. Совместная работа с сельскими кооперативами, направленная на устойчивое управление речными ресурсами.
- 3.1.4. Совместная работа с сельскими жителями, нацеленная на их интеграцию и устойчивое управление речными ресурсами.
- 3.1.5. Информационная и образовательная работа с местными школами по устойчивому использованию природных ресурсов, истории использования ресурсов, осознанию ответственности за ресурсы.
- 3.1.6. Предоставление информации местному населению о проекте и проблемном анализе посредством местной газеты, а также проведение обсуждений с местным населением.
- 3.1.7. Разработка и распечатка буклетов, содержащих задачи проекта, для всех жителей Удорского района.
- 3.1.8. Предоставление подробной информации об использовании рыбных ресурсов пользователям реки.
- 3.1.9. Предоставление подробной информации о результатах мониторинга рыбных ресурсов и о результатах проекта.

Задача 3.2.:Проинформировать общество о проблемах, связанных с рыбными ресурсами и о прогрессе, достигнутом в рамках проекта «Модельная река».

- 3.2.1. Публикация аналитических материалов в республиканских и местных газетах.
- 3.2.2. Информационная поддержка в достижении прогресса по проекту «Модельная река»
- 3.2.3. Организация общественных обсуждений проблем рыбных ресурсов.
- 3.2.4. Сотрудничество с неправительственными организациями.

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):

- Администрация Удорского района
- Институт биологии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар)
- Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
- НПО Удорского района – «Коми войтыр»
- НПО Удорского района – «Удорачи»
- НПО – Центр семейных инициатив
- Сельскохозяйственный потребительский кооператив «АгроУдора», действующий на реке
- ФГУ «Коми бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» (ФГУ «Комирыбвод»)
- WWF России – Архангельское отделение

## **4. Модельная река Мезень – восстановление рыбных ресурсов**

(П. Маевски)

### Основная задача:

Восстановить рыбные ресурсы в «модельных» реках и устойчиво управлять ими в сотрудничестве с местным населением и другими заинтересованными сторонами.

### Детальные задачи:

- 4.1. Создать действенное сотрудничество между заинтересованными сторонами.
- 4.2. Наладить сотрудничество с местными руководителями различных участков реки и обеспечить их знаниями, необходимыми для управления рыбными ресурсами.
- 4.3. Выбрать «проектные» участки Модельной реки Мезень для детальной реализации проекта.
- 4.4. Определить метод мониторинга популяции рыбы и измерить начальный уровень популяции.
- 4.5. Разработать рекомендации по предельным нормам отлова в различных участках реки.
- 4.6. Согласовать эффективные меры защиты рыбных ресурсов, в особенности для защиты Атлантического лосося, и оказать поддержку в их реализации.
- 4.7. Внести вклад в организацию работы по восстановлению немигрирующих видов рыб.
- 4.8. Запустить проект «Возвращение лосося» и разработать детали данного проекта.

### Запланированная деятельность:

#### Задача 4.1. Создать действенное сотрудничество между заинтересованными сторонами.

- 4.1.1. Организация официального партнёрства по программе проекта «Модельная река».

#### Задача 4.2. Наладить сотрудничество с местными руководителями различных участков реки и обеспечить их знаниями, необходимыми для управления рыбными ресурсами.

- 4.2.1. Налаживание сотрудничества с ФГУ «Комирыбвод» и кооперативом «АгроУдора». Их деятельность зависит от тех сроков, в которые органы власти примут решение по сдаче в аренду участков реки.
- 4.2.2. Организация консультаций по управлению рыбными ресурсами в сочетании с обеспечением учебными материалами.

#### Задача 4.3. Выбрать «проектные» участки Модельной реки Мезень для детальной реализации проекта.

- 4.3.1. Организация экспедиции в среднюю часть реки Мезень – июль-август 2011 г.
- 4.3.2. Выбор «проектных» участков реки из тех, которые сдаются в аренду местному населению, а также под спортивную (рекреативную) рыбалку.

#### Задача 4.4. Определить метод мониторинга популяции рыб и измерить начальный уровень популяции.

- 4.4.1. Проведение мониторинга немигрирующих видов рыб в ходе экспедиции (август), а также обучение мониторингу, которое будет проводиться польскими биологами. Для участия в

мониторинге будут приглашены представители местного населения.

4.4.2. Проведение мониторинга сёмги в ходе экспедиций (август, октябрь), а также обучение мониторингу, которое будет проводиться польскими биологами. Для участия в мониторинге будут приглашены представители местного населения.

4.4.3. Запись и анализ данных мониторинга.

4.4.4. Предоставление информации о результатах мониторинга участникам проекта, местному населению и обществу.

Задача 4.5. Разработать рекомендации по предельным нормам отлова в различных участках реки.

4.5.1. Согласование методов измерения и планирования предельных норм отлова по размерам и срокам.

4.5.2. Первые рекомендации по предельным нормам отлова для кооперативов и других руководителей речных участков.

Задача 4.6. Согласовать эффективные меры защиты рыбных ресурсов, в особенности Атлантического лосося, и оказать поддержку в их реализации.

4.6.1. Оценка существующей защиты и разработка предложений по её укреплению.

4.6.2. Формирование социальной поддержки защитных мероприятий.

4.6.3. Поддержка в укреплении защиты районов нереста лосося в верховьях реки Мезень.

Задача 4.7. Внести вклад в организацию работ по восстановлению немигрирующих видов рыб.

4.7.1. Поддержка в планировании управления рыбными ресурсами на выбранных участках реки, сданных в аренду кооперативам и другим организациям. Их деятельность зависит от тех сроков, в которые органы власти примут решение по сдаче в аренду участков реки.

4.7.2. Оценка соответствия различных методов восстановления рыбных ресурсов и возможности реализации данных методов в местных условиях.

Задача 4.8. Запуск проекта «Возвращение лосося» и разработка деталей данного проекта.

4.8.1. Поддержка укрепления защиты районов нереста лосося в верховьях реки Мезень.

4.8.2. Сбор информации о репродуктивной популяции (при помощи подсчёта гнёзд) и результатах воспроизводства (посредством электроловли), а также планирование систематического мониторинга популяции лосося.

4.8.3. Налаживание сотрудничества с заинтересованными организациями в Архангельской области (нижняя часть реки Мезень).

4.8.4. Налаживание сотрудничества с международными организациями, заинтересованными в вопросах, связанных с Атлантическим лососем и северными реками.

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):

- Администрация Удорского района
- Институт биологии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар)
- Министерство природных ресурсов и охраны природы РК
- Министерство сельского хозяйства Республики Коми, департамент аквакультуры и рыболовства
- НПО Удорского района – «Коми войтыр»
- НПО Удорского района – «Удорачи»
- НПО – Центр семейных инициатив
- Сельскохозяйственный потребительский кооператив «АгроУдора», действующий на реке
- Федеральное агентство по рыболовству Республики Коми – «Комирыбнадзор»
- ФГУ «Коми бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» (ФГУ «Комирыбвод»)
- WWF России – Архангельское отделение

## **5. Лесные сообщества и использование природных ресурсов.**

(В. Семяшкина)

### Основная задача:

Представить пример интеграции сельской общины вокруг экономической стабилизации на основе устойчивого использования природных ресурсов в сёлах РК, выбранных для участия в проекте.

### Детальные задачи и запланированная деятельность:

#### Задача 5.1. Улучшить экономическую ситуацию на базе природных ресурсов – подход, адаптированный к местным условиям.

- 5.1.1. Разработка предложений по эффективному использованию местных природных ресурсов.
- 5.1.2. Устойчивое управление лесопользованием и его вклад в местную экономику.
- 5.1.3. Поддержка защиты и развития традиционного использования природных ресурсов.

#### Задачи на 2011:

- A. Продолжение разработки сценариев эффективного природопользования на основе данных, полученных в ходе предыдущего этапа реализации проекта.
- B. Предложения по адаптации опыта Томской области в развитии эффективного бизнеса по переработке грибов и ягод в Республике Коми.
- C. Поддержка развития местного туризма в «проектных» деревнях: Кажым, Бызовая, Турья, Большая Пысса.
- D. Публикация и распространение рекомендаций для местных туроператоров.
- E. Поддержка создания музея в селе Спаспурб.

#### Задача 5.2. Разработать новые методы интеграции сельской общины и создать положительные примеры.

- 5.2.1. Поддержка, укрепление и распространение общественного мнения в процессе лесопользования и лесопользования.
- 5.2.2. Организация Лесного диалога как перспективной платформы для сотрудничества участников лесных отношений.
- 5.2.3. Поддержка создания и деятельности Общественных лесных советов в качестве платформы для сотрудничества участников лесных отношений.
- 5.2.4. Поддержка развития самоуправления в деревнях.
- 5.2.5. Поддержка распространения образовательной и развивающей программы «Экология села».

#### Задачи на 2011:

- A. Поддержка деятельности Общественных лесных советов в Прилузском и Удорском районах.
- B. Республиканские Лесные диалоги, посвящённые традиционному лесопользованию, с участием представителей местного населения и других заинтересованных сторон.

- C. Согласование с другими НПО и продвижение стандартных правил и устава Общественных слушаний по проектам управления лесопользования.
- D. Повышение квалификации представителей местного самоуправления (организация семинаров и обмена опытом, совместно с Академией госслужбы и управления).
- E. Поддержка развития местного самоуправления посредством адаптации опыта Архангельской области.

Задача 5.3. Обеспечить распространение положительного опыта.

- 5.3.1. Распространение накопленного опыта на местном и региональном уровнях.
- 5.3.2. Распространение накопленного опыта через сеть НПО и другие инициативы.

Задачи на 2011:

Распространение:

- опыта развития сотрудничества между участниками лесных отношений;
- успешного опыта отдельных бизнес-инициатив и социальных инициатив в деревнях;
- опыта сотрудничества и участия сообществ (Общественные слушания, Общественный лесной совет, управление территориями традиционного лесопользования);
- положительного опыта «проектных» деревень.

Целевые группы:

- Жители «проектных» лесных деревень, а также других сельских населенных пунктов Республики Коми.
- Представители органов местного самоуправления.
- Представители структур государственной власти.
- Представители регионального и местного бизнеса.
- Региональные и межрегиональные НПО.
- Студенты и сельская молодежь.
- Общественность РК.
- Заинтересованные стороны в других регионах РФ.

Пути распространения:

- Публикации
- Пресс-релизы для СМИ
- Сайт фонда «Серебряная тайга»
- Лесные диалоги
- Конференции и семинары
- Сотрудничество и обмен информацией с государственными и бизнес-структурами, а также с неправительственными организациями.

Задача 5.4. Поддержать традиционные права местного сообщества на традиционное использование природных ресурсов.

- 5.4.1. Поддержка защиты и развития традиционного использования природных ресурсов.
- 5.4.2. Поддержка процесса формирования сотрудничества между местными сообществами и крупной промышленностью на основе принципов устойчивого развития.

Задачи на 2011:

- A. Выделение территорий традиционного природопользования важных для местного населения и их нанесение на карты территорий лесозаготовительной деятельности в Удорском, Усть-Куломском и Корткеросском районах.
- B. Поддержка и содействие процессу переговоров между местными сообществами и лесной промышленностью по вопросу спорных территорий.
- C. Общественный мониторинг последствий деятельности крупного лесного бизнеса в сельских районах совместно с Общественными лесными советами в Прилузском и Удорском районах.
- D. Оказание содействия в реализации социальных программ, организованных крупной лесной промышленностью – ОАО «Монди СЛПК» в «проектных» районах.

Задача 5.5. Ознакомиться с международным опытом северных лесных сообществ, включая как коренное, так и местное население Канады и Швеции в рамках Циркумбореальной Инициативы.

5.5.1. Участие в семинаре Циркумбореальной Инициативы во время Глобального форума в Испании.

5.5.2. Вклад в общее планирование дальнейшего сотрудничества.

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):

- Агентство социального развития Архангельской области
- Администрации «проектных» лесных деревень: «Верхолузье», «Черныш», «Спаспоруб», «Кажим», «Пузла», «Большая Пысса», «Красный Яг» (Бызовая), «Вольдино» и «Гурья»
- Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера УрОРАН в Сыктывкаре
- Комитет лесов Республики Коми
- Коми Республиканская Академия госслужбы и управления
- ОАО «Монди СЛПК»
- Районные администрации Прилузского, Койгородского, Усть-Куломского, Княжпогостского и Удорского районов
- Региональная НПО – «Изъватас»
- Региональная НПО – «Коми войтыр» в Прилузском и Удорском районах
- Региональная НПО – Комитет спасения Печоры
- Региональное общественное движение «Коренные женщины Коми»
- Сыктывкарский Госуниверситет

## **6. Модельный лес как нейтральная платформа для дебатов по лесной политике (Ю. Паутов)**

### Задача:

Поддержать роль Модельного леса в качестве нейтральной платформы для дебатов по лесной политике.

### Запланированная деятельность:

- 6.1. Продолжение стратегического планирования для Модельного леса «Прилузь» – разработка задач и мероприятий основными участниками.
- 6.2. Участие в важных встречах в Республике Коми и России по ключевым вопросам устойчивого управления лесами.
- 6.3. Распространение информации посредством веб-сайта фонда «Серебряная тайга» и местной газеты, издаваемой на территории Модельного леса.

### Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):

- Койгородское лесничество
- Комитет лесов Республики Коми
- Прилузское лесничество
- Сыктывкарский лесной институт

## **7. Консультации и обучающие семинары (Е. Попова)**

### Задачи:

- 7.1. Участники лесных отношений имеют возможность получать консультации по вопросам сертификации и устойчивого управления лесами.
- 7.2. Участники лесных отношений получают новые знания и опыт на основе организованных обучающих семинаров и демонстрационных маршрутов в Модельный лес «Прилузье».

### Запланированная деятельность:

- 7.1.1. Консультации для Прилузского лесничества по вопросам FSC-сертификации на основании договора на оказание консультационных услуг.
  - 7.1.2. Консультации для ОАО «Монди СЛПК» по вопросам выполнения требований сертификации на основании договора на оказание консультационных услуг.
  - 7.1.3. Другие консультации по FSC-сертификации и другим вопросам, связанным с устойчивым управлением лесами, по требованию.
- 
- 1.2.1. Организация образовательного семинара на тему «История и современное положение лесного хозяйства в тайге Республики Коми. Динамика и биоразнообразие девственных таёжных лесов» для группы представителей лесной службы Латвии на территории Модельного леса «Прилузье», а в дальнейшем и в Койгородском Национальном парке.
  - 1.2.2. Организация двух обучающих семинаров для представителей лесной службы Республики Коми в рамках государственной программы «Использование, охрана и воспроизводство лесов в Республике Коми, 2011-2013».
  - 1.2.3. Другие семинары по требованию.

### Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):

- Комитет лесов Республики Коми
- Государственная лесная служба Латвии
- Прилузское лесничество
- ОАО «Монди СЛПК» – целлюлозно-бумажный комбинат

## **8. Передача опыта Модельного леса «Прилузье» в районы вокруг Балтийского моря (П. Маевски)**

### Задача:

8.1. Оказать поддержку проекту «Балтийские ландшафты», целью которого является объединение стран вокруг Балтийского моря, в разработке заявки на 4-й конкурс проектов программы Interreg, посредством опыта фонда «Серебряная тайга» и проекта «Модельный лес «Прилузье».

### Запланированная деятельность:

- 8.1.1. Поддержка разработки и адаптации предложений со стороны Белоруссии по созданию участка Балтийского ландшафта на базе формулы Модельного леса.
- 8.1.2. Редакция заявки проекта «Балтийские ландшафты» на основании её оценки и доработки с участием новых стран и партнёров.

### Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):

- Белорусский государственный технологический университет, Минск
- Белгослес, Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь
- Ковдозерский Модельный лес, Мурманск, Россия
- Маршал Офис в Ольштыне, Польша
- Маршал Офис в Познани, Польша
- Новогрудский лесхоз, Беларусь
- Псковский Модельный лес, Псков, Россия
- Региональная Дирекция государственных лесов в Ольштыне, Польша
- Региональная Дирекция государственных лесов в Познани, Польша
- Шведское лесное агентство, Йонкопинг, Швеция
- Шведский университет сельскохозяйственных наук (Умеа)
- Университет прикладных наук, Рованиеми, Финляндия
- Университет Восточной Финляндии, Йёнсуу, Финляндия
- Университет естественных наук, Познань, Польша

## **9. Российская и международная сеть Модельных лесов**

(П. Маевски) (незначительная роль, обусловленная финансированием)

### Задача:

Модельный лес «Прилузье» сотрудничает с международной и российской сетью Модельных лесов.

### Запланированная деятельность:

- 9.1. Вклад в работу Международного Сетевого Комитета.
- 9.2. Вклад в развитие Циркумбореальной инициативы.
- 9.3. Вклад в разработку концепции Национальной сети Модельных лесов в России.
- 9.4. Поддержка новых инициатив по созданию Модельных лесов в России путем консультаций.

### Сотрудничающие организации:

- Архангельское отделение WWF
- Ковдозерский Модельный лес
- Лесная программа WWF России
- Международный исследовательский институт леса в Москве
- МСМЛ – Международная сеть Модельных лесов
- Псковский Модельный лес
- Члены проекта «Балтийские ландшафты»

## **10. Комплексное управление циклом углерода в лесном хозяйстве**

(П. Маевски) (незначительная роль, обусловленная финансированием)

### Задача:

10.1. Найти партнёров и финансирование для предложения по комплексному управлению циклом углерода в лесном хозяйстве Республики Коми.

### Запланированная деятельность:

10.1.1. Поиск источников финансирования.

10.1.2. Поддержание соответствующих контактов в России и бореальной зоне.

10.1.3. Участие в соответствующих конференциях и совещаниях.

### Сотрудничающие организации:

- Комитет лесов Республики Коми
- Монди Групп
- Сеть Модельных лесов

## **11. Интенсификация лесного хозяйства на соответствующих участках Модельного леса (Ю. Паутов)**

(незначительная роль, обусловленная финансированием)

### Задача:

9.1. Разработать и представить мероприятия по интенсивному лесному хозяйству, основанные на посадке леса и прореживании лесонасаждений, и адаптированные к региональным условиям.

### Запланированная деятельность:

Федеральное агентство лесного хозяйства планирует разработку программы интенсификации на северо-западе России, однако, пока неясно когда будет предоставлено финансирование и для каких целей оно будет предназначено. Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, у фонда «Серебряная тайга» готова основа проекта в Модельном лесу «Прилузье», но начало проекта полностью зависит от финансирования.

9.1.1. Участие в деятельности Рабочей Группы по интенсификации лесного хозяйства, созданной в Рослесхозе в 2011 г.

### Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):

- Койгородское лесничество
- Комитет лесов Республики Коми
- ОАО «Монди СЛПК»
- Прилузское лесничество

## **12. Вклад в создание Особо Охраняемых Природных Территорий на базе девственных лесов (Юрий Паутов)**

(незначительная роль, обусловленная финансированием)

### Задача:

12.1. Оказать поддержку в создании Особо Охраняемых Природных Территорий (ООПТ) Койгородского Национального Парка и Удорского района, используя опыт сотрудников фонда «Серебряная тайга».

### Запланированная деятельность:

- 12.1.1. Разработка заявки в Проект ПРООН в Республике Коми.
- 12.1.2. Реализация проекта в случае утверждения заявки.

### Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):

- Койгородское лесничество
- Комитет лесов Республики Коми
- Национальная рабочая группа FSC
- Представители местных сообществ из Удорского, Прилузского и Койгородского районов
- Прилузское лесничество
- Центр Охраны Дикой Природы Мурманской области
- WWF России – Архангельское отделение
- WWF России – Лесная программа

Пшемислав Маевски  
Сыктывкар 05 февраля 2011 г.  
pmajewski@komimodelforest.ru