



Директор _____ Паутов Юрий

**Фонд «Серебряная тайга»
Годовой рабочий план на 2013 г.**

Содержание:

Основная деятельность

1. Вклад в создание Особо Охраняемых Природных территорий на базе девственных лесов (Ю. Паутов).....**стр. 2**
2. Экосистемные и ландшафтные основы для планирования лесного хозяйства и FSC-сертификации. (Е. Попова).....**стр. 4**
3. Модельная река Мезень – сотрудничество с местными сообществами. (В. Семяшкина, Н. Шуктомов).....**стр. 6**
4. Модельная река Мезень – восстановление рыбных ресурсов. (Н. Шуктомов, В. Семяшкина).....**стр. 9**
5. Консультации и обучающие семинары. (Е. Попова).....**стр. 12**

Дополнительная деятельность (при наличии финансирования)

6. Лесные сообщества и использование природных ресурсов. Взаимодействие лесных сообществ и крупного лесного бизнеса (В. Семяшкина).....**стр. 13**
7. Региональная программа развития Модельного леса «Прилузь» на 2013 – 2015 г.г. (Ю. Паутов)..... **стр. 14**
8. Инициация волонтерского движения (Е. Попова).....**стр.17**
9. Разработка региональной оценки риска по FSC контролируемой древесине по Республике Коми (Е. Попова).....**стр. 18**

Информационно-издательская деятельность (сводный план).....стр.19

**Утверждён Координационным Советом
фонда «Серебряная тайга»:**

Председатель Координационного Совета _____ / Уильямс Джереми

Член Координационного Совета _____ / Карпачевский М. Л.

Член Координационного Совета _____ / Загирова С. В.

1. Вклад в создание Особо Охраняемых Природных Территорий на основе девственных лесов. (Ю. Паутов)

Задача:

1.1. Поиск и закрепление компромиссных решений по сохранению и устойчивому использованию девственных лесов в приоритетных районах Республики Коми и распространение положительного опыта в Архангельской области.

Запланированная деятельность:

Койгородский район

1.1.1. Согласование с Росприроднадзором по РК, Росприроднадзором по Кировской области, заповедником Нургуш-Тулашор и Минприроды РФ процедуры добровольной передачи кварталов 13-16, 29-32, 44-48, 59-64, 83-88, 107-112, 147-153, 188-197 из аренды ОАО «Майсклес» и включению их в территорию, зарезервированную под создание Национального парка «Койгородский».

1.1.2. Подготовка экологического маршрута по ландшафтной динамике южнотаежных малонарушенных лесов в Койгородском Нац. парке.

Удорский район

1.1.3. Продолжение переговорного процесса с заинтересованными сторонами по сохранению от промышленного освоения согласованного «ядра» Верхневашкинской КМЛТ (ИлимСеверЛес, Красноборсклес, Отделение WWF в г. Архангельске, Комитет лесов РК, Минпромэнерго РК и др.)

1.1.4. Продвижение предложений по объединению а) Пысского и Содзимского региональных заказников в пределах Пысского массива КМЛТ и б) Ежугского и Пучкомского региональных заказников в пределах Карпогорского массива КМЛТ в Минприроды РК (ГБУ «Республиканский центр ООПТ»), Комитете лесов РК, администрации МО Удорский район и других заинтересованных организациях.

1.1.5. Анализ текущей ситуации по аренде и арендаторам в смежных массивах девственных лесов Республики Коми и Архангельской области – совместно с отделением WWF в Архангельске.

Другие районы

1.1.6. Мониторинг передачи в аренду и освоения массивов и фрагментов девственных лесов по данным ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли) для Княжпогостского, Усть-Вымского, Ухтинского, Сосногорского, Вуктыльского, Троицко-Печорского районов в рамках подготовки и проведения добровольной лесной сертификации предприятий Республики Коми.

1.1.7. Координация деятельности Коми региональной Рабочей группы по разработке оценки рисков по FSC - контролируемой древесине (совместно с офисом FSC России)

1.1.8. Участие в работе Комиссии по приоритетным инвестиционным проектам при МИНПРОМЭНЕРГО РК

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):

- Администрация Койгородского района
- Администрация Удорского района
- Заповедник «Нургуш-Тулашор» - Кировская область
- Комитет лесов Республики Коми

- Койгородское лесничество
- Летское лесничество
- Министерство развития промышленности и энергетики РК
- Министерство природных ресурсов и охраны природы РК
- Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир» (Москва)
- ОАО Монди СЛПК
- Офис FSC в России
- Проект ПРООН-ГЭФ в РК
- Союз лесопромышленников РК
- GREENPEACE России
- WWF России

2. Экосистемные и ландшафтные основы для планирования лесного хозяйства и FSC сертификации (Е.Попова).

Задача на 2011-2013 гг.:

Разработать экосистемную и ландшафтную основу для планирования лесного хозяйства, а также в целях осуществления сертификации с использованием ГИС и технологий дистанционного зондирования.

Запланированная деятельность на 2013 г.:

- 2.1. Организация образовательной поездки 3 сотрудников фонда в Швецию (Умео) в апреле 2013 года с целью изучения опыта и применяемых технологий выявления и учета экологически важных и уязвимых элементов ландшафта для планирования природопользования.
- 2.2. Выявление потенциально значимых участков небольшой площади при помощи снимков высокого разрешения (0,5 м. и выше): социальных (кладбищ, бывших поселений, лесных избышек, рекреационных участков и др.) и экологических (временных водотоков, небольших оврагов, переувлажненных участков, лесных озер и др.)
- 2.3. Оценка планов рубок и ведения лесного хозяйства ОАО «Монди СЛПК» по пилотным участкам на предмет соблюдения требований FSC-сертификации (Совместно с Отделом устойчивого лесопользования и сертификации ОАО «Монди СЛПК» и ООО «Техкарта»).
- 2.4. Получение shape-файлов с подробной гидрографической сетью для пилотных участков и анализ полученных материалов в сравнении с ДЗЗ среднего и высокого разрешения (совместно с ГУ «ТФИ РК»)
- 2.5. Организация 1-2 экспедиций в избранные пилотные участки с целью уточнения данных и верификации ДЗЗ высокого разрешения и оценки эффективности использования этих данных для ландшафтного планирования
- 2.6. Подготовка первого варианта «Рекомендаций по мониторингу экологических ценностей леса на FSC-сертифицированных территориях», для планировщиков различного уровня подготовки (базового, среднего, продвинутого):
 - 2.6.1. Подготовка алгоритма использования материалов ДЗЗ для мониторинга лесопользования с учетом зарубежного опыта и передовых технологий;
 - 2.6.2. Подготовка алгоритма ландшафтно-экологического планирования управления лесами и организации лесопользования;
 - 2.6.3. Подготовка алгоритма использования материалов ДЗЗ для ландшафтно-экологического планирования лесопользования.
- 2.7. Разработка программы учебного курса по ландшафтно-экологическому планированию управления лесами и организации лесопользования с использованием материалов ДЗЗ
 - 2.7.1. Выявление текущего уровня знаний специалистов-планировщиков и определение на основе полученной информации, потребностей специалистов в обучении.

2.7.2. Подготовка первого варианта программы полевого учебного курса по ландшафтно-экологическому планированию и согласование ее с заинтересованными сторонами.

2.7.3. Подготовка учебных материалов и демонстрационных участков в МЛ «Прилузье» по тематике ландшафтно-экологического планирования лесопользования.

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):

- Комитет лесов Республики Коми
- Институт биологии Коми НЦ УрО РАН
- Министерство природных ресурсов РК
- Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир» (Москва)
- ОАО «Монди СЛПК»
- Прилузское лесничество
- Сканэкс – картографическая компания – Москва
- Сыктывкарский лесной институт
- ТФИ при Администрации Главы Республики Коми
- «Техкарта» – картографическая компания – Сыктывкар
- «ТЕФРА» консалтинговый центр - Сыктывкар
- Усть-Немское лесничество
- FSC России
- GREENPEACE России
- WWF России

3. Модельная река Мезень – сотрудничество с местными сообществами

(В. Семьяшкина, Н. Шуктомов)

Основная задача:

Восстановить рыбные ресурсы в «модельных» реках и обеспечить устойчивое управление данными ресурсами в сотрудничестве с местным населением и другими заинтересованными сторонами.

Задачи на 2011-2013 гг.:

- 3.1. Развивать сотрудничество с населением на основе осознания местными жителями существующих проблем, а также целей и задач программы восстановления рыбных ресурсов.
- 3.2. Информировать общество о проблемах, связанных с рыбными ресурсами, и прогрессе, достигнутом в рамках проекта «Модельная река».

Запланированная деятельность на 2013 г.:

3.1.1. Обеспечение доступа местного населения к информации по устойчивому природопользованию и проблематике проекта. Создание и распространение информационных материалов:

- 6 выпусков тематического приложения к газете Удорского района тиражом 3500 каждый;
- информирование местных жителей через сельские библиотеки района (по отдельному плану);
- подготовка, издание и распространение тематического информационного буклета по проблеме браконьерства на Мезени (фотоматериалы + комментарии + детские рисунки);
- подготовка, издание и распространение брошюры по результатам мониторинга популяции мезенской сёмги (с использованием данных, полученных в результате экспедиций последних лет + данные ФГБУ «Комирыбвод» с 1986 года + свидетельства местных жителей);
- издание «Памятки для рыболова» (серия «карманных» брошюр по правилам рыболовства).

Содействие созданию площадок для совместного с населением обсуждения тематики проекта, результатов мониторинга, направлений реализации проекта:

- продолжение деятельности Рабочей группы проекта Модельная река, привлечение представителей Архангельской области в состав Рабочей группы.
- развитие формального партнерства: корректировка и подписание многостороннего договора о совместной деятельности; привлечение в качестве сторон партнёров из Архангельской области.
- организация и проведение встречи-диалога с участием местных жителей, представителей ФГБУ «Комирыбвод» и администрации Удорского района для выработки предложений по поддержке традиционного природопользования на «пилотном» участке одного из притоков Мезени.

Разработка предложений по улучшению правовых и организационных рамок для управления участками реки, находящимися в аренде:

- Рабочие встречи малой группы по развитию устойчивого управления рекреационными ресурсами реки.

- Рабочие встречи малой группы по развитию устойчивого хозяйствования на рыбопромысловых участках кооператива «АгроУдора».
- Работа малой группы по сохранению традиционного хозяйствования рыбными ресурсами на «пилотном» участке реки (рыболовство местного населения, необходимое для поддержания устойчивости деревень)

Содействие развитию сотрудничества внутри местного сообщества и согласованного участия местных сообществ в устойчивом управлении ресурсами реки. Организация сотрудничества с населением и органами местного самоуправления примезенских районов Архангельской области.

- Проведение встреч с населением и представителями администраций сёл и деревень Лешуконского района Архангельской области – с целью информирования жителей о задачах и ходе реализации проекта и создания общественного мнения для поддержки рыбоохраны и общественного участия (сельские поселения «Вожгора», «Койнас», «Ценогора», «Лешуконское»).
- Совместная встреча представителей общественных организаций, действующих в районах по Мезени, с целью развития сотрудничества и участия в реализации инициатив проекта.
- Знакомство с опытом организации территориального общественного самоуправления в соседних районах Архангельской области и адаптация этого опыта в Удорском районе (круглый стол в Лешуконском районе с участием представителей Удорского района; семинар для местного населения по вопросам территориального самоуправления в сельском поселении Большая Пысса с деревнями Политово, Малая Пысса и Патраково).

Информационно-просветительская работа с местными школами:

- Поддержка в сельских школах исследовательской краеведческой работы, направленной на изучение истории природопользования в примезенских районах.
- Поддержка организации и проведения детской экологической экспедиции «Живи, родник!» с участием школьников из Политово, Пыссы, Усогорска.
- Адаптация образовательной программы по начальной экономической подготовке сельских школьников в 2 школах Удорского района – Глотова, Усогорск.
- Конкурс среди учителей школ Удорского и Лешуконского районов методических разработок школьного урока или внеклассного мероприятия по теме «Царь-рыба Мезенская сёмга».

Поддержка контактов с российскими и международными проектами по сохранению и воспроизводству лососёвых видов (проект на Кольском полуострове в Мурманской области; проект на Сахалине и др.)

3.2.1. Информирование общества о проблемах рыбных ресурсов и прогрессе проекта.

- Информационное сопровождение хода реализации проекта.
- Общественная дискуссия вокруг проблем, связанных с рыбными ресурсами, на сайте silverta.ru и в республиканских СМИ.
- Оформление в райцентре Кослан музейной экспозиции по истории хозяйствования ресурсами реки – совместно с Удорским районным

краеведческим музеем. Разработка тематической экскурсии. Организация информационных встреч в музее для посетителей музея и населения.

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):

- Администрация Удорского района Республики Коми
- Отдел образования администрации Удорского района
- Отдел образования администрации Лешуконского района
- Удорское представительство Межрегионального общественного движения «Коми войтыр» (НПО)
- Община коренного народа «Удорачи» (НПО)
- Сельскохозяйственный потребительский кооператив «АгроУдора»
- Удорское отделение ФГУ «Коми бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» (ФГУ «Комирыбвод»)
- Дом детского творчества пос. Усогорск
- Удорская централизованная библиотечная система
- Администрация Лешуконского района Архангельской области
- Администрация Мезенского района Архангельской области

4. Модельная река Мезень – восстановление рыбных ресурсов

(Н Шуктомов, В.Семьяшкина)

Основная задача:

Восстановить рыбные ресурсы в «модельных» реках и обеспечить устойчивое управление данными ресурсами в сотрудничестве с местным населением и другими заинтересованными сторонами.

Детальные задачи на 2011-2013:

- 4.1. Создать действенное сотрудничество между заинтересованными сторонами.
- 4.2. Наладить сотрудничество с пользователями различных участков реки и обеспечить их знаниями, необходимыми для управления рыбными ресурсами.
- 4.3. Выбрать «проектные» участки Модельной реки Мезень для детальной реализации проекта.
- 4.4. Определить метод мониторинга популяции рыбы и измерить начальный уровень популяции.
- 4.5. Разработать рекомендации по предельным нормам отлова в различных участках реки.
- 4.6. Согласовать эффективные меры защиты рыбных ресурсов, в особенности для защиты Атлантического лосося, и оказать поддержку в их реализации.
- 4.7. Внести вклад в организацию работы по восстановлению немигрирующих видов рыб.
- 4.8. Запустить проект «Возвращение лосося» и разработать детали данного проекта.

Запланированная деятельность на 2013 год:

- 4.1.1. Создание формального взаимодействия по выбранным проблемам:
 - с ФГБУ «Комирыбвод» - по организации и проведению мониторинга и охране семги; по развитию рекреационного рыболовства на участке «Мезенский №1»;
 - с кооперативом «АгроУдора» - по информационно-консультационной поддержке развития рационального хозяйствования на арендованных участках; по организации совместного мониторинга рыбных ресурсов на арендованных участках;
 - с Отделом госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по РК – по организации совместных мероприятий по охране рыбных ресурсов; по организации и проведению мониторинга, по развитию общественного контроля.
 - с Общиной коренного народа «Удорачи», с ГБУ РК «Республиканский центр обеспечения функционирования ООПТ и природопользования» – по выбору «пилотного» участка реки для организации традиционного пользования для нужд местных жителей.
- 4.2.1. Подготовка обучающих семинаров для пользователей (арендаторы, местное население) по темам «Что такое устойчивое хозяйство ресурсами. Знакомство с успешным опытом устойчивого хозяйствования (российским, мировым)», «Обучение методике ведения мониторинга»:
 - сбор и систематизация материалов;
 - разработка программ обучающих курсов;
 - определение целевых аудиторий.

4.3.1. Выбор «пилотного» участка Модельной реки Мезень для детальной реализации подпроекта по традиционному хозяйствованию, его обоснование и согласование с заинтересованными сторонами:

- Выбор 2 -3 возможных вариантов «пилотного» участка по предложениям заинтересованных сторон;
- Полевое обследование предложенных притоков Мезени для обоснования выбора «пилотного» участка – июль-август, 2013;
- Поиск легитимной формы для организации традиционного хозяйствования на этом участке

4.4.1. Корректировка применяемой в рамках проекта методики мониторинга атлантического лосося, а также продвижение и поддержка организации ежегодного мониторинга рыбных ресурсов реки Мезень

- Согласование с заинтересованными организациями предложенной методики;
- Обучение заинтересованных сторон использованию предложенной методики;
- Организация и поддержка ежегодного мониторинга по единой методике.

4.4.2. Организация мониторинга на р. Ирва членами кооператива «АгроУдора» на основе коммерческого отлова

- Подготовка, согласование и оформление методики мониторинга;
- Согласование с заинтересованными сторонами обязанностей по сбору, обработке и хранению информации;
- Проведение практического семинара по методике мониторинга для членов кооператива «АгроУдора» (с участием Института биологии КНЦ УрО РАН)
- внедрение мониторинга;
- информирование заинтересованных сторон проекта, местного населения и общества о результатах мониторинга (публикации в СМИ).

4.6.1. Поддержка охранных мероприятий Удорского отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Республике Коми и ФГБУ «Комирыбвод».

4.8.1. Разработка Рабочей группой проекта предложений с целью создания государственной программы по восстановлению семги (подпроект «Возвращение семги»)

- Организация и проведение совместного совещания о необходимости разработки межрегиональной программы восстановления популяции сёмги в реке Мезень. Участники – представители Двинско-Печорского территориального управления Росрыболовства, Агентства по рыболовству Архангельской области, СевПИНРО, Института биологии УрОРАН, ФГБУ «Комирыбвод», Минсельхозпрода Республики Коми, Минприроды Республики Коми, администраций Удорского, Лешуконского и Мезенского районов. Организационно-техническая поддержка – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми).
- Проведение полевых экспедиций с целью мониторинга репродуктивной части популяции сёмги.

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):

- Администрация Удорского района
- Администрация Лешуконского района Архангельской области
- Администрация Мезенского района Архангельской области
- Институт биологии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар)

- ГБУ РК «Республиканский центр обеспечения функционирования ООПТ и природопользования»
- Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
- Министерство сельского хозяйства Республики Коми, отдел аквакультуры и рыболовства
- НПО Удорского района – «Коми войтыр»
- НПО Удорского района – «Удорачи»
- Отдел госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Республике Коми
- Сельскохозяйственный потребительский кооператив «АгроУдора»
- ФГБУ «Коми бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» (ФГБУ «Комирыбвод»)
- ФГБУ «Севрыбвод»

5. Консультации и обучающие семинары

(Е. Попова)

Задачи:

- 5.1. Участники лесных отношений имеют возможность получать консультации по вопросам сертификации и устойчивого управления лесами.
- 5.2. Участники лесных отношений получают новые знания и опыт на основе организованных обучающих семинаров и демонстрационных маршрутов в Модельный лес «Прилузье».

Запланированная деятельность:

- 5.1.1. Консультации по FSC-сертификации и другим вопросам, связанным с устойчивым управлением лесами для лесозаготовительных предприятий, лесной службы, аудиторских компаний. (по запросу).
- 5.2.1. Организация и проведение полевого семинара по естественной лесной динамике и биологическому разнообразию таежных лесов для Государственной лесной службы Латвии в Модельном Лесу «Прилузье»
- 5.2.2. Организация и проведение вводных курсов для студентов Сыктывкарского лесного института на тему «История лесопользования в Республике Коми. Естественная лесная динамика и биологическое разнообразие таежных лесов» в Модельном Лесу «Прилузье» (по запросу СЛИ).
- 5.2.3. Организация и проведение трех семинаров «Введение в проблематику Модельных лесов. Биологическое разнообразие и естественная динамика таежных лесов» в Модельном Лесу «Прилузье» для групп из Финляндии, Польши, Швеции в рамках сотрудничества по проекту «Балтийские ландшафты» (по запросу).
- 5.2.4. Создание нового демонстрационного маршрута по ландшафтному планированию лесного хозяйства.
- 5.2.5. Проведение вводного семинара на тему «Устойчивое управление лесами. Добровольная лесная сертификация» для студентов специальности «Экология» Сыктывкарского государственного университета (по запросу).
- 5.2.6. Другие семинары по требованию.

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):

- Аудиторская компания «Непкон»
- Институт в Берслагене (Швеция)
- Лесная служба Польши
- ОАО «Государственный леса Латвии»
- ОАО «Монди СЛПК» – целлюлозно-бумажный комбинат
- Сыктывкарский государственный университет
- Сыктывкарский лесной институт

6. Лесные сообщества и использование природных ресурсов.
Взаимодействие лесных сообществ и крупного лесного бизнеса
При наличии финансирования (В. Семяшкина)

Задачи на 2012 - 2013 гг.:

- 6.1. Сохранение возможностей традиционного природопользования местного населения в удалённых лесных деревнях.
- 6.2. Формирование политики социальной ответственности лесного бизнеса в отношении населения лесных территорий.
- 6.3. Поддержка процессов самоорганизации и развития местного самоуправления, развития сотрудничества внутри сельского сообщества.
- 6.4. Развитие Лесного диалога как формы демократических дебатов об управлении природными ресурсами.

Запланированная деятельность на 2013 г.:

- 6.1.1. Создание единой карты ТТП в Удорском районе – с обозначением территорий, наиболее интенсивно используемых для традиционного хозяйствования и значимых для местных жителей
- 6.1.2. Картирование территорий традиционного лесопользования жителей деревни Тыдор (Прилузское лесничество) – совместно с общественным Лесным советом.
- 6.1.3. Подготовка аналитической записки в Комиссию по природопользованию и экологии Госсовета Республики Коми и в Исполком МОД «Коми войтыр» с обоснованием значимости традиционного природопользования для жизнеобеспечения жителей удалённых лесных деревень – на основе результатов картирования территорий традиционного лесопользования и опросов местных жителей в сёлах Удорского, Усть-Куломского и Корткеросского районов.
- 6.2.1. Мониторинг влияния деятельности лесозаготовительных компаний на социально-экономическую ситуацию в сельских районах (совместно с лесными советами Прилузского, Удорского, Корткеросского районов, с органами местного самоуправления)
- 6.2.2. Содействие информированности местного населения и развитию диалога (поддержка издания газеты «Лесной совет» в Прилузском районе).
- 6.3.1. Информационно-методическая поддержка развития территориального общественного самоуправления в сельских поселениях Республики Коми
- 6.3.2. Поддержка инициатив по созданию ТОС в Удорском и Сысольском районах – семинары и консультации.
- 6.4.1. Организация Лесного диалога по тематике устойчивого управления лесными и речными ресурсами с участием широкого круга представителей – местных жителей, бизнеса, государственных структур, местного самоуправления, науки, НПО.
- 6.4.2. Продвижение результатов совместного обсуждения.

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):

- Администрации «лесных» районов и сельских поселений Республики Коми.
- Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера УрОРАН в Сыктывкаре
- Комитет лесов Республики Коми
- Коми Республиканская Академия госслужбы и управления
- ОАО «Монди СЛПК»
- ООО «Комилесбизнес»
- НПО «Изьватас»
- НПО «Коми войтыр» - представительства в лесных районах республики.
- НПО Комитет спасения Печоры
- Региональное общественное движение «Коренные женщины Коми»

7. Региональная программа развития Модельного леса «Прилузь» в Республике Коми на 2013 – 2015 г.г.

При наличии финансирования (Ю.Паутов)

Задачи на 2013 г:

- Организационная и методическая поддержка развития Модельного леса
- Ландшафтно-экологическое планирование лесопользования Модельного леса с учетом современных требований на базе ГИС-технологий и материалов ДДЗ.
- Экономическое обоснование интенсификации лесного хозяйства.
- Повышение квалификации специалистов лесного комплекса Республики Коми
- Участие местного населения в устойчивом лесопользовании.

Запланированная деятельность на 2013 год

- 7.1.1. Согласование и утверждение Положения о Региональном совете МЛ «Прилузь»
- 7.1.2. Подготовка и утверждение Распоряжения Главы РК «О Региональном совете МЛ «Прилузь»
- 7.1.3. Согласование и утверждение Региональным советом Программы деятельности МЛ «Прилузь» на 2013 г.
- 7.1.4. Подготовка и утверждение Распоряжения Главы РК «О Рабочей группе МЛ «Прилузь»
- 7.1.5. Согласование и утверждение с Комитетом Лесов РК источников и механизмов финансирования проектов МЛ «Прилузь» на 2013 г.
- 7.1.6. Формирование творческих межведомственных коллективов для реализации согласованных проектов МЛ «Прилузь» в 2013 г. и на период до 2015 г.

- 7.2.1. Создание актуальной базы данных для ландшафтно-экологического планирования лесопользования МЛ «Прилузь».
- 7.2.2. Сравнительная оценка различных источников пространственных данных по их доступности, актуальности, точности, достоверности и стоимости для среднесрочного (3-10 лет) и оперативного (1-2 года) планирования лесопользования.
- 7.2.3. Полевое тестирование различных источников по достоверности и точности передачи пространственной информации для целей лесного планирования.
- 7.2.4. Разработка предложений по оптимизации использования различных источников пространственных данных о ландшафте для среднесрочного и оперативного планирования лесопользования.
- 7.2.5. Полевое тестирование предложенных алгоритмов для оперативного планирования лесопользования сертифицированных предприятий – арендаторов в Модельном лесу «Прилузь».
- 7.2.6. Разработка оптимальных алгоритмов среднесрочного и оперативного лесного планирования на основе данных ДДЗ и ГИС методов с учетом актуальности материалов, стоимости и эффективности работ.
- 7.2.7. Оценка эффективности различных методов разработки проектов освоения лесов и ведения лесного хозяйства на основе материалов лесоустройства и ДДЗ.
- 7.2.8. Разработка методик сценарного планирования лесопользования и лесного хозяйства на основе ГИС технологий.
- 7.2.9. Апробация методов среднесрочного и оперативного планирования лесного хозяйства и лесопользования с применением ГИС технологий и материалов ДДЗ.
- 7.2.10. Разработка учебного курса по ландшафтно-экологическому планированию лесопользования на основе ГИС технологий и материалов ДДЗ.
- 7.2.11. Подготовка демонстрационных объектов и материалов для учебного курса в Модельном лесу «Прилузь».

- 7.3.1. Сбор и систематизация материалов по экономической оценке интенсивной модели лесного хозяйства в Коми, в таежной зоне России, в Скандинавии, в Латвии.
- 7.3.2. Оценка экономических, законодательных, технологических и инфраструктурных ограничений внедрения интенсивного лесного хозяйства в Республике Коми.
- 7.3.3. Разработка предложений по внедрению экономически эффективных сценариев интенсивного лесного хозяйства в Коми.
- 7.3.4. Адаптация нормативов интенсивного лесного хозяйства к условиям Коми (лесовосстановление, некоммерческие рубки ухода, коммерческие рубки ухода, рубки лесовосстановления).
- 7.3.5. Экономическая оценка разработанных нормативов.
- 7.3.6. Апробация разработанных нормативов в МЛ «Прилузь» (закладка опытных участков и полигонов).
- 7.4.1. Актуализация таксационных данных по демонстрационным объектам маршрутов и полигонов, прочистка маршрутов по необходимости (с участием студентов СЛИ).
- 7.4.2. Подготовка демонстрационных материалов на основе актуализированных материалов и космоснимков.
- 7.4.3. Создание новых демонстрационных объектов по тематике:
- Интенсивное лесное хозяйство
 - Ландшафтное планирование лесного хозяйства
 - Традиционное природопользование местного населения (этномаршрут – традиционная коми деревня в лесном ландшафте)
 - Минимизация экологического воздействия на почвы и водные ресурсы при лесопользовании
 - Естественная динамика девственного леса (на территории планируемого Национального парка «Койгородский»)
 - Экология таежного леса - вводный экологический маршрут для студентов СЛИ и СГУ в районе Сыктывкара.
- 7.4.5. Оборудование инфраструктуры на маршрутах и полигонах (скамейки, кострища, столы, беседки, мостки и пр.).
- 7.4.6. Разработка плана семинаров и мастер классов (совместно с руководством СЛИ).
- 7.4.7. Внедрение учебного цикла «Базовые лесные знания для лесных специалистов» с привлечением сотрудников профильных лесных предприятий и организаций.
- 7.4.8. Создание регулярного Лесного форума для руководящих работников лесной службы РК по тематике устойчивого управления лесами (при содействии Комитета лесов).
- 7.4.9. Организация выездных семинаров и обмена опытом для зарубежных лесных специалистов на базе МЛ Прилузь (по запросам).
- 7.4.10. Распространение информации через Интернет (в том числе Интернет-форум по устойчивому управлению лесами).
- 7.5.1. Поддержка деятельности Общественного Лесного совета в Прилузском районе. Организация обмена опытом между общественными Лесными советами Прилузского и Удорского районов.
- 7.5.2. Поддержка регулярного издания приложения к районной газете «Лесной совет» и других формы информационной работы с населением.
- 7.5.3. Выявление территорий традиционного природопользования местного населения лесных деревень. Предложение механизмов сохранения территорий традиционного природопользования местного населения в районах промышленного освоения (поиск компромиссов)..
- 7.5.4. Организация ежегодных Лесных диалогов как действенной республиканской площадки для всестороннего обсуждения вопросов управления лесными и речными

ресурсами с участием широкого круга представителей – местных жителей, бизнеса, государственных структур, местного самоуправления, науки, НПО. Продвижение результатов совместного обсуждения для принятия управленческих решений.

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):

- Арендаторы – держатели FSC сертификатов
- ГосСовет РК
- Инвесторы
- Институт социально-экономических и энергетических проблем Север
- Комитет лесов РК
- Консалтинговый центр «Гефра»
- Лесничества
- ОАО «Лузалес»
- ОАО «Монди СЛПК»
- Община коренного народа «Удорачи»
- Общественные Лесные советы Прилузского и Удорского районов
- ООО «Лесная альтернатива» – закладка опытных участков и демонстрационных полигонов
- ООО «Прилузский лесхоз»
- ООО «Техкарта»
- Отделения «Коми Войтыр» в Прилузском, Койгородском и других районах
- Правительство Республики Коми
- Природоохранные НПО
- Сыктывкарский лесной институт
- ТФИ
- Филиал ФГУ «Центрлеспроект»
- Центр по устойчивому развитию при Сыктывкарском ГУ

8. Инициация волонтерского движения (Е.Попова)

Задача:

8.1. Привлечение волонтеров к реализации проектов Фонда «Серебряная тайга», а также для распространения информации о природоохранных и социальных проблемах устойчивого развития, в рамках деятельности Фонда.

Запланированная деятельность:

8.1.1. Поиск инициативных и мотивированных людей (преимущественно студентов старших курсов высших учебных заведений г. Сыктывкара) для расширения волонтерского движения (до 20-25 человек).

8.1.2. Организация познавательных семинаров для волонтеров один раз в два-три месяца по тематике устойчивого развития с целью знакомства волонтеров с направлениями деятельности Фонда.

8.1.3. Организация одно-двух дневного полевого семинара для волонтеров в Модельном лесу «Прилузье» на тему «История лесопользования в Республики Коми. Естественная динамика и биологическое разнообразие таежных лесов».

8.1.4. Поддержание страницы «Волонтеры Фонда “Серебряная тайга”» в социальной сети ВКонтакте (vk.com/silvertaiga).

8.1.5. Создание раздела, посвященного волонтерскому движению, на сайте Фонда www.silvertaiga.ru.

8.1.6. Организация работы волонтеров для помощи в реализации следующих задач:

- Ежегодное обновление образовательных маршрутов в Модельном Лесу «Прилузье»
- Подготовка образовательных маршрутов в планируемом национальном парке «Койгородский»
- Поддержка организации образовательных семинаров
- Поддержка организации мероприятий Фонда, в том числе рабочих групп, лесных диалогов, семинаров.
- Помощь в наполнении разделов сайта Фонда www.silvertaiga.ru
- Участие в других задачах по необходимости.

8.1.7. Разработка индивидуальной программы деятельности волонтера (по желанию волонтера) в рамках одного из направлений деятельности Фонда совместно с координатором направления и поддержка этой деятельности.

Сотрудничающие организации:

- Сыктывкарский лесной институт
- Сыктывкарский Госуниверситет

9. Разработка региональной оценки риска по FSC контролируемой древесине по Республике Коми (Е. Попова)

Задача:

9.1. Организовать процесс разработки и согласования региональной оценки риска по FSC контролируемой древесине в Республике Коми

Запланированная деятельность:

- 9.1. 1. Рассылка первой версии региональной оценки риска членам Рабочей группы, сбор комментариев, их документирование и систематизация.
- 9.1.2. Организация встречи Рабочей группы по обсуждению первой версии региональной оценки риска.
- 9.1.3. Рассылка второй версии региональной оценки риска членам Рабочей группы, сбор комментариев, их документирование и систематизация.
- 9.1.4. Организация встречи Рабочей группы по обсуждению второй версии региональной оценки риска.
- 9.1.5. Полевая апробация региональных индикаторов и субиндикаторов риска (совместно с Монди СЛПК).
- 9.1.6. Общественное обсуждение проекта региональной оценки (форум)
- 9.1.7. Внесение изменений по итогам общественного обсуждения, создание второй версии региональной оценки риска.
- 9.1.8. Передача на утверждение второй версии региональной оценки риска в Национальную Рабочую группу FSC.

Сотрудничающие организации (в алфавитном порядке):

- Институт биологии Коми НЦ УрО РАН
- Консалтинговая компания «Тефра»
- Национальная Рабочая группа FSC
- НПО Комитет спасения Печоры
- ОАО «Монди СЛПК»
- Общественный лесной совет Прилузского района
- Община коренного народа «Удорачи»

Информационно-издательская деятельность - сводный план

(В.Семяшкина, Е.Попова)

1. Собственные публикации

- 1.1. Информационный буклет «Серебряная тайга»: постигая мудрость природы» (о целевых задачах, проектах Фонда и результатах 10-летней деятельности) – *за счёт Резервного фонда*
- 1.2. Тематический информационный буклет по проблеме браконьерства на Мезени (фотоматериалы + комментарии + детские рисунки) – *в рамках проекта «Модельная река Мезень – Население»*
- 1.3. Первые две книжки «Памятки для рыболова» (серия «карманных» брошюр по правилам рыболовства) – *в рамках проекта «Модельная река Мезень – Население»*
- 1.4. Брошюра по результатам мониторинга популяции мезенской сёмги (с использованием данных, полученных в результате экспедиций последних лет + данные ФГБУ «Комирыбвод» с 1986 года + свидетельства местных жителей) – *в рамках проекта «Модельная река Мезень – Рыбные ресурсы»*
- 1.5. Издание малотиражных публикаций – буклетов и отчетов по направлениям деятельности – *с использованием собственных мощностей (цветной принтер, брошюровщик)*

2. Работа со СМИ

- 2.1. Издание 6 выпусков тематического приложения к газете Удорского района тиражом 3500 каждый – *в рамках проекта «Модельная река Мезень – Население»*
- 2.2. Поддержка издания газеты «Лесной совет» - тематического приложения к прилузской районной газете, 4 выпуска – *в рамках проекта «Модельный лес «Прилузье»*
- 2.3. Подготовка и рассылка в СМИ новостных пресс-релизов о деятельности Фонда
- 2.4. Подготовка проблемных, аналитических публикаций по тематике проектов Фонда или интервью по актуальным проблемам и темам для размещения в республиканских СМИ.
- 2.5. Обмен информационными материалами и тематические публикации в районных газетах «Север» и «Звезда» (Мезенский и Лешуконский районы Архангельской области) – *в рамках проекта «Модельная река Мезень – Население».*

3. Интернет

- 3.1. Наполнение новостной ленты и других разделов сайта www.silvertaiga.ru.
- 3.2. Создание раздела сайта www.silvertaiga.ru, посвященного волонтерскому движению.
- 3.3. Поддержание страницы «Волонтеры Фонда “Серебряная тайга”» в социальной сети ВКонтакте (vk.com/silvertaiga).